

119-13 Сnižаванње нивоа подземних вода бунарима за потребе изградње колектора у насељу Ветерничка рампа у Новом Саду

1. ПИТАЊЕ 7.11.2013.

"Појашњење се односи на тачку бр.3 у Предмеру радова, где је наведено да се обрачун да по метру канализационог рова, а потребно је да се обрачун врши по дану изградње, јер се у предмеру тражи снижење нивоа **за време** ископа, као и ангажо вање агрегата.

Потребна нам је динамика изградње 197 m канализације, односно време извођења радова."

ОДГОВОР

Планирано је да се радови на постављању цевовода заврше у року од 15 календарских дана, уз одговарајуће атмосферске услове.

2. ПИТАЊЕ 8.11.2013.

"Желим да вас обавестим да радови на снижавању нивоа подземне воде прате радове на постављању канализације. Колико траје постављање канализације толико траје и снижење воде. Време (радни сати) рада агрегата и утопних пумпи дефинишу цену снижења воде, а не дужина канализације.

Наводите да је **планирано да се радови на постављању цевовода заврше у року од 15 календарских дана, уз одговарајуће атмосферске услове**, па Вас питамо како ће се дефинисати евентуални додатни трошкови ако се продужи време постављања канализације, дуже од 15 дана.

Мишљења сам да је потребно допунити у предмеру радова тачку 3. планираним временом израде канализације од 15 дана и променити јединичну меру у **час**. Тиме би се време извођења канализације ускладило са временом извођења снижења и евентуални продужетак рока могао по јединичној цени и обрачунати."

ОДГОВОР

Евентуални додатни трошкови ће се обрачунавати процентуално.