



Број документа: 431-20

Број предмета:205-615

Служба:12

Креирао:ББ

Датум: 20 JAN 2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду,бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.године и бр.18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014. год.,бр.12-2880.2 од 15.01.2015. год. и бр. 32-26379 од 12.10.2015. године, в.д. директора Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци број: **12-12807-14/7** од **23.12.2014.**године за **израду главног пројекта јавног осветљења на територији МЗ Петроварадин**, закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, као наручиоца са једне стране и ДОО "Шидпројект" из Шида са подизвођачем ОД "Геопанонија" Нови Сад за геодетске радове, као пројектанта са друге стране (редни број ЈН 1.2.108), на следећи начин:

1. Мења се назив Уговора и сада гласи:

" Уговор о јавној набавци за услуге израде техничке документације" .

2. Мења се члан 1. Уговора и сада гласи:

" Наручилац уступа, а пројектант преузима извршење комплетних услуга на изради техничке документације јавног осветљења на територији МЗ Петроварадин, која обухвата израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење ." .

3. Мења се став 5 члана 5. Уговора тако што се у последњој реченици речи : " главног пројекта" замењују речима : " пројекта за грађевинску дозволу",

4. Мења се поднаслов испред члана 6. Уговора и сада гласи:

"Рок испоруке техничке документације".

5. У члану 6. став 1 Уговора речи: "главног пројекта" замењују се речима : " техничке документације , а став 2 се мења и сада гласи :

" Рок испоруке техничке документације је **60** календарских дана, с тим да рок не тече за време прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе код надлежне градске управе."

6. Иза поднаслова "ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА" додаје се нови члан 11. који гласи:

"

#### Члан 11.

Обавезује се наручилац да од надлежне градске управе прибави локацијске услове и грађевинску дозволу."

7. Досадашњи чланови 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. и 19 постају чланови 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20.

8. У досадашњем члану 13. и члану 14. Уговора речи " главног пројекта " замењују се речима : " техничке документације ".

9. У досадашњем члану 15. тачка 4. замењује новом тачком која сада гласи :

" 4. Текстуална и графичка документација ".

Све остале одредбе Основног уговора не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и пројектант ће закључити Анекс I Уговору број: 12-12807-14/7 од 23.12.2014. године, чији ће предмет бити измене наведене у овој Одлуци.

### Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада, као наручилац и ДОО " Шид пројект" из Шида са подизвођачем ОД "Геопанонија" из Новог Сада за геодетске радове, као пројектант, након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор за услуге израде главног пројекта јавног осветљења на територији МЗ Петроварадин , који је завен код наручиоца под бр.: 12-12807-14/7 дана 23.12.2014. године а код пројектанта дана 25.12.2014.године под бр. 4338/14, редни број ЈН 1.2.108.

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ( " Сл. гласник РС" бр. 132/14 ) који је ступио на снагу 17.12.2014.године, техничка документација за изградњу објекта комплетно је промењена. Уместо локацијске дозволе издају се локацијски услови за које је потребно приложити идејно решење. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се пројекат за грађевинску дозволу са изводом из пројекта, док се за пријаву радова прилаже пројекат за извођење. Такође, нови Закон не познаје главни пројекат, а с обзиром на чињеницу да захтев за издавање локацијске дозволе није поднет до 17.12.2014.године, како је дефинисано прелазним одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС" бр. 22/15), то није било могуће ни прибавити грађевинску дозволу на основу главног пројекта у остављеном року до 03.09.2015. године, по одредбама раније важећег Закона, што значи да главни пројекат који је предмет основног уговора не би могао да се реализује, а то би представљало неекономично и неоправдано трошење буџетских средстава.

Изменом уговора се не мења предмет јавне набавке,из разлога што је Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи промењен назив и садржина документације, али не и њена суштина односно сврха, и то је и даље (уместо сада непостојећег главног пројекта), документација која је услов за прибављање грађевинске дозволе која је неопходна да би се на основу ње у следећој фази могао изградити објекат.

Иако се овом изменом у знатној мери повећава обим документације измена уговора би се извршила без додатних финансијских средстава, у оквиру уговорених вредности .

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену већ закљученог уговора у смислу усклађивања са важећим одредбама Закона о планирању и изградњи на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



Доставити:  
- служби ЈН  
- архиви

ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду			
Овера документа			
Служба	12	Датум	19.01.2016.
Сарађивач	шифра: 237		
Руководилац службе			<i>[Signature]</i>
Помоћник директора			<i>[Signature]</i>

29