



ЗаводЗаИзградњуГрада

Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

Степана Брановачког 3
21000 Нови Сад
Република Србија

Тел: 021 488 91 00
Факс: 021 488 93 42
Http://www.zigns.rs

Број документа: 431-3
Број предмета: 205-605
Служба: 12
Креирао: ЈО
Датум: 01 JUL 2015

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.године и бр.18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014. и бр.12-2880.2 од 15.01.2015. године, директор Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци број: **12-12587-14/7 од 16.12.2014.** године за **израду главног пројекта санације и уређења Новоселског потока и Каменарско – Лединачког потока на Фрушкој гори, закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, као наручиоца са једне стране и АД "Хидрозавод ДТД" из Новог Сада, као пројектанта са друге стране (редни број ЈН 1.2.170), на следећи начин:**

1. Мења се назив Уговора и сада гласи:

" Уговор о јавној набавци за услуге израде техничке документације" .

2. Мења се члан 1. Уговора и сада гласи:

" Наручилац уступа, а пројектант преузима извршење комплетних услуга на изради техничке документације уређења Новоселског потока и Каменарско – Лединачког потока на Фрушкој гори, која обухвата израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење ."

3. Мења се члан 5. Уговора тако што се у последњој реченици речи : " главног пројекта" замењују речима : " пројекта за грађевинску дозволу",

4. Мења се поднаслов испред члана 6. Уговора и сада гласи:

"Рок испоруке техничке документације".

5. У члану 6. Уговора мења се став 2 и сада гласи :

" Рок испоруке техничке документације је **240** календарских дана, а најдуже 15 календарских дана од дана исходовања грађевинске дозволе, с тим да рок не тече за време прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе код надлежне градске управе."

6. Иза поднаслова "ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА" додаје се нови члан 11. који гласи:

"
Члан 11.

Обавезује се наручилац да од надлежне градске управе прибави локацијске услове и грађевинску дозволу."

7. Досадашњи чланови 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. и 19 постају чланови 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20.

8. У досадашњем члану 13. и члану 14. Уговора речи " главног пројекта " замењују се речима : " техничке документације ".

9. У досадашњем члану 15. тачка 4. замењује новом тачком која сада гласи :

" 4. Текстуална и графичка документација ".

Све остале одредбе и делови Основног уговора не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и пројектант ће закључити Анекс I Уговору број: 12-12587-14/7 од 16.12.2014. године, чији ће предмет бити измене наведене у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада (наручилац) и АД "Хидрозавод ДТД" из Новог Сада (пројектант), након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор број: 12-12587-14/7 од 16.12.2014. године за услуге израде главног пројекта санације и уређења Новоселског потока и Каменарско – Лединачког потока на Фрушкој гори – редни број ЈН 1.2.170.

Предмет пројектне документације и радови на регулацији тока потока су комплексни, специфични и умногоме зависе од хидролошких и хидрауличних прорачуна, као и од конкретног стања на терену. Због свеобухватности проблема и поред ангажовања свих надлежних чинилаца који су били укључени у његово решавање, а узимајући у обзир и рокове важења дозвола које су биле дефинисане Законом о планирању и изградњи пре најновијих измена, као и надлежност локалне самоуправе када су у питању воде II реда (у које спадају и бујични

потпоци) према Закону о водама као и чињеницу да се ради о радовима за које је потребно издвојити знатна средства из Буџета Града, није се могло предвидети када ће се радови изводити.

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (" Сл. гласник РС" бр.132/14) техничка документација за изградњу објеката комплетно је промењена.

Уместо локацијске дозволе издају се локацијски услови за које је потребно приложити идејно решење. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се пројекат за грађевинску дозволу са изводом из пројекта, док се за пријаву радова прилаже пројекат за извођење. Такође, нови Закон не познаје главни пројекат, а с обзиром на чињеницу да захтев за издавање локацијске дозволе није поднет до законом одређеног рока за то, није могуће прибавити ни грађевинску дозволу на основу главног пројекта у остављеном року (03.09.2015. године), по одредбама раније важећег Закона, те главни пројекат који је предмет основног уговора не би могао да се реализује, што би представљало неекономично и неоправдано трошење буџетских средстава.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену већ закљученог уговора у смислу усаглашавања са важећим одредбама Закона о планирању и изградњи на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 3 Закона о јавним набавкама.

Доставити:
- служби ЈН
- архиви



Директор

Горан Вишњић

ЗТТ „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду
Овера документа

Служба	12	Датум	01.08.15
Обрађивач	шифра 410	J. Velen	
Руководилац службе			
Помоћник директора		Grabovac	