



Број документа: 431-5

Број предмета: 205-577

Служба: 12

Креирао: ББ

Датум:

23 JUL 2015

На основу чл.115 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15),чл.29 ст. 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду,бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.год. и бр.18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. год. и чл. 80 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду,бр.12-2880 од 13.03.2014.,бр.12-2880.1од 22.04.2014. и бр.12-2880.2 од 15.01.2015. год., директор Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци бр.: **12-12802-14/7** од **04.12.2014.** године за **израду главног пројекта санације плочастих пропуста-мостова преко Ново селског и Каменарско – Лединачког потока на Фрушкој гори**, закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, као наручиоца са једне стране и АД "Хидрозавод ДТД" из Новог Сада, са подизвођачем "АВ & СО Geosystems" ДОО, Нови Сад (за геодетске радове), као пројектанта са друге стране (ред.бр. ЈН 1.2.171), тако што се :

1. Мења назив Уговора и сада гласи:

" Уговор о јавној набавци за услуге израде техничке документације" .

2. Мења члан 1 Уговора и сада гласи:

" Наручилац уступа, а пројектант преузима извршење комплетних услуга на изради техничке документације санације плочастих пропуста – мостова преко Новоселског и Каменарско – Лединачког потока на Фрушкој гори, која обухвата израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење ."

3. Мења поднаслов испред члана 6. Уговора и сада гласи:

"Рок испоруке техничке документације".

4. Мења се члан 6 уговора тако да сада гласи :

" Почетак израде техничке документације је одмах после увођења пројектанта у посао.

Рок испоруке техничке документације је **240** календарских дана, а најдуже 15 календарских дана од дана исходавања грађевинске дозволе,с тим да рок не тече за време прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе код надлежне градске управе."

5. После поднаслова "ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА" додаје се нови члан 11. који гласи:

"
Члан 11.

Обавезује се наручилац да од надлежне градске управе прибави локацијске услове и грађевинску дозволу."

6. Досадашњи чланови 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. и 19 постају чланови 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20.

7. У досадашњем члану 13. и члану 14. Уговора речи " главног пројекта " замењују речима : " техничке документације " .

8. У досадашњем члану 15. тачка 4. замењује новом тачком која сада гласи :

" 4. Текстуална и графичка документација " .

Све остале одредбе Основног уговора остају на снази и не мењају се .

На основу ове Одлуке, наручилац и пројектант ће закључити Анекс I Уговору бр. 12 -12802-14/7 од 04.12.2014. године, чији ће предмет бити измене наведене у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада (наручилац) и АД "Хидрозавод ДТД", Нови Сад са подизвођачем "АВ & СО Geosystems" DOO, Нови Сад - за геодетске радове, (пројектант), након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор бр.: 12-12802-14/7 од 04.12.2014.год., за услуге израде главног пројекта санације плочастих пропуста – мостова преко Новоселског и Каменарско – Лединачког потока на Фрушкој гори, ред. бр. ЈН 1.2.171.

Предмет пројектне документације и радови на регулацији тока потока су комплексни, специфични и умногоме зависе од хидролошких и хидрауличних прорачуна, као и од конкретног стања на терену. Због свеобухватности проблема и поред ангажовања свих надлежних чинилаца који су били укључени у његово решавање, а узимајући у обзир и рокове важења дозвола које су биле дефинисане Законом о планирању и изградњи пре најновијих измена, као и надлежност локалне самоуправе када су у питању воде II реда (у које спадају и бујични потпоци) према Закону о водама као и чињеницу да се ради о радовима за које је потребно издвојити знатна средства из Буџета Града, није се могло предвидети када ће се радови изводити.

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (" Сл. гласник РС" бр.132 /14) техничка документација за изградњу објекта комплетно је промењена.

Уместо локацијске дозволе издају се локацијски услови за које је потребно приложити идејно решење. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се пројекат за грађевинску дозволу са изводом из пројекта, док се за пријаву радова прилаже пројекат за извођење. Такође, нови Закон не познаје главни пројекат, а с обзиром на чињеницу да захтев за издавање локацијске дозволе није поднет до законом одређеног рока, није могуће прибавити грађевинску дозволу до 03.09.2015.године, по одредбама раније важећег Закона, те главни пројекат из тачке 1 ове одлуке никако не би могао да се реализује, што би представљало неекономично и неоправдано трошење буџетских средстава.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену већ закљученог уговора у смислу усаглашавања са важећим одредбама Закона о планирању и изградњи на начин наведен у изреци ове одлуке.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чл. 115 ст. 3 Закона о јавним набавкама.

Доставити:
- служби ЈН
- архиви

