



Број: 12-5059-14/5- II

Датум: 18 DEC 2014

Наш знак : ББ

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту: ЗЈН), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр.14-01/У-4136.2013.1 од 14.03.2013.године, члана 80 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014.год и члана 14 уговора бр. 12-5059-14/7 од 09.07.2014.године, директор Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Мења се члан 2 Уговора о извођењу радова на изградњи моста преко Канала ДТД са прилазним мостовским конструкцијама (42.13 – изградња мостова и тунела; 45221110 радови на изградњи мостова, 44212120 мостне конструкције), бр.12-5059-14/7 од 09.07.2014. године, који је закључен са групом понуђача коју чине АД "ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА" АД, са седиштем у Београду, Бул.М.Пупина 12, матични број:07073160, ПИБ:100001484, кога заступа директор Стојан Чолаков, са учесником у заједничкој понуди ДОО "WEST – GRADNJA", са седиштем у Шапцу, Краља Милана 44, матични број: 20852321, ПИБ:107689045, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр.1.3.1 (у даљем тексту: Основни уговор), и то:

" Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1 уговора износи 656.838.785,12 дин. (словима:шестопедесетшестмилионаосамстотридесетосамхиљадаседамсто осамдесетпетдинара и 12/100), да ПДВ (од 20 %) износи 131.367.757,02 динара словима:(сто тридесетједанмилионтристозездесетседамхиљадаседамстопедесетседамдинара и 02/100), што укупно износи 788.206.542,14 динара (словима:седамстоосамдесетосаммилионадвестошестхиљадаетсочетрдесетдвадинара и 14/100).

Плаћање обавеза које доспевају у 2014.години, биће вршено највише до износа средстава одобрених за ту годину (450.250.000,00 динара + 90.050.000,00 динара ПДВ 20 %).Плаћање преосталог износа до укупно уговорене цене из претходног става биће вршено у 2015.години",

тако да сада гласи:

"Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1 уговора износи 632.336.352,69 динара (словима:шестотридесетдвамилионатристатридесетшестхиљадатристапедесетдвадинара и 69/100), да ПДВ (од 20 %) износи 126.467.270,54 динара (словима: стодвадесетшестмилиончетиристозездесетседамхиљададвестаседамдесетдинара и 54/100), што укупно износи 758.803.623,23 динара (словима:седамстопедесетосаммилионаосамстотрихиљадешестодвадесеттридинара и 23/100) .

Плаћање обавеза које доспевају у 2014.години, биће вршено највише до износа средстава одобрених за ту годину (450.250.000,00 динара + 90.050.000,00 динара ПДВ 20 %).Плаћање преосталог износа до укупно уговорене вредности из претходног става биће вршено у 2015.години".

Све остале одредбе и делови Основног уговора остају непромењени. На основу ове Одлуке, биће сачињен анекс Основног уговора бр.12-5059-14/7 од 09.07.2014. године.

Образложење

Наручилац ЈП Завод за изградњу града из Новог Сада (у даљем тексту: Наручилац) је покренуо отворени поступак јавне набавке бр. 1.3.1 за набавку радова на изградњи моста преко Канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду и након спроведеног поступка донео одлуку о додели уговора бр. 12-5059-14/5 дана 28.06.2014.год, којом је уговор додељен извођачу АД "ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА" АД, Београд са учесником у заједничкој понуди ДОО "WEST – GRADNJA", Шабац, као најповољнијем понуђачу.

Уговор је закључен 11.07.2014.године и извођач је уведен у посао.

Након добијања главног пројекта извођач је сагледао рационалније решење од пројектованог и у складу са одредбама члана 14 уговора дао предлог за измену пројекта, којим би се замениле прилазне конструкције од преднапрегнутих носача савременим решењем,које се већ примењује широм света,а које подразумева израду насипа од песка у комбинацији са армираним тракама. Извођач је доставио диспозицију и карактеристичне пресеке и нов предмер са предрачуном предложеног решења.

Ради израде анализе предложеног решења директор наручиоца именује Комисију решењем бр. 06-12-5059-14/7-4 дана 07.11.2014.године, са задатком да изврши техничку анализу предлога извођача за измену носеће конструкције прилазних конструкција мосту на Каналу ДТД у Новом Саду, и роком за извршење задатка до 14.11.2014.године.

Комисија је у пуном саставу радила и самостално и са представницима извођача радова,анализирала и предлог и сачињену анализу предлога и као завршни документ добила завршни предлог извођача радова са исказаном уштедом од 30.628.040,54 динара.

Након извршене анализе Комисија закључује да је предложено решење рационализације прилазних делова мосту које је предложио извођач радова технички исправно и прихватљиво, и предлаже директору да прихвати исто, да донесе одлуку о измени уговора и након тога да се сачини анекс основном уговору.

Основ за измену уговора :

- конкурсна документација која је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 14.05.2014. год., чији је саставни део модел уговора, и члан 14 који гласи:

" Ако извођач предложи измену или допуну одобреног пројекта, под условом да то не утиче на квалитет радова, и да тај предлог буде усвојен од стране наручиоца и тиме се постигне рационалније решење и уштеда трошкова грађења, Извођач има право на премију због уштеде у висини од 20 % од остварене уштеде".

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци ове одлуке.



Доставити:
- служби ЈН
- архиви