



## Завод За Изградњу Града

Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

Стевана Брановачког 3  
21000 Нови Сад  
Република Србија

Тел: 021 488 91 00  
Факс: 021 488 93 42  
<http://www.zigps.rs>

Број документа: 431-7  
Број предмета: 205-450  
Служба: 12  
Креирао: ЈО  
Датум:

06 AUG 2015

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,14/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.године и бр.18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014., и бр.12-2880.2 од 15.01.2015. године, директор Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци број: **12-5059-14/7 од 09.07.2014.** године за **изградњу моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду** закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, Стевана Брановачког бр.3, као наручиоца са једне стране и АД "Енергопројект нискоградња" из Београда, Бул.Михајла Пупина бр. 12, са учесником у заједничкој понуди ДОО "West – градња" Шабац, Краља Милана бр. 44, као извођача са друге стране (редни број ЈН 1.3.1), на следећи начин:

1. У члану 6. Уговора мења се став 2, тако што се рок за завршетак радова продава за **167** календарских дана.

Све остале одредбе и делови Основног уговора не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и пројектант ће закључити Анекс II Уговору број: 12-5059-14/7 од 09.07.2014. године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

### Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада као наручилац са једне стране и АД "Енергопројект нискоградња" из Београда, Бул.Михајла Пупина бр.

12, са учесником у заједничкој понуди DOO "West – gradnja" Шабац, Краља Милана бр. 44, као извођача са друге стране, након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор број: 12-5059-14/7 од 09.07.2014. године за изградњу моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду – редни број ЈН 1.3.1 и Анекса бр.1 предметног уговора број : 12-5059-14/8 од 18.12.2014. године.

С обзиром на промењене околности током извођења радова који су такве природе да се могу сврстати у разлоге који су дефинисани чланом 42. став 3 тачке 1), 3) и 5) Посебних узанси о грађењу, а што је предвиђено конкурсном документацијом и чланом 6. Уговора, Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова на горе наведени начин.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог уговора и са извођачем радова закључити Анекс II на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 3 Закона о јавним набавкама.

Директор

**Горан Вишњић**



Доставити:  
- служби ЈН  
- архиви