



ЗаводЗаИзградњуГрада

Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
Република Србија

Тел: 021.488.91.00
Факс: 021.488.93.42
<http://www.zigns.rs>

Број документа: 431-9
Број предмета: 205-450
Служба: 12
Креирао: ЈО
Датум: 31 AUG 2015

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,14/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.године и бр.18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014., и бр.12-2880.2 од 15.01.2015. године, директор Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци број: **12-5059-14/7** од **09.07.2014.** године за **изградњу моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду**, закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, Стевана Брановачког бр.3, као наручиоца са једне стране и АД "Енергопројект нискоградња" из Београда, Бул.Михајла Пупина бр. 12, са учесником у заједничкој понуди ДОО "West – gradnja" Шабац, Краља Милана бр. 44, као извођача са друге стране (редни број ЈН 1.3.1), и **Анекса II** број: **183-641** од **07.08.2015.** године на следећи начин:

- Мења се рок за завршетак радова из члана 6. став 2 Уговора и рок из члана 2. Анекса II, тако што се рок за завршетак радова продужава за још **10** календарских дана.

Све остале одредбе и делови Основног уговора број: 12-5059-14/7 од 09.07.2014. године и Анекса бр.1 број: 12-5059-14/8 од 18.12.2014. године, не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и пројектант ће закључити Анекс III Уговору број: 12-5059-14/7 од 09.07.2014. године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење


Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада као наручилац са једне стране и АД "Енергопројект нискоградња" из Београда, Бул.Михајла Пупина бр. 12,

са учесником у заједничкој понуди ДОО "West – градња" Шабац, Краља Милана бр. 44, као извођача са друге стране, након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор број: 12-5059-14/7 од 09.07.2014. године за изградњу моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду – редни број ЈН 1.3.1. Након закључења уговора, уговорне стране закључују Анекс бр.1 број: 12-5059-14/8 од 18.12.2014. године, којим се мења члан 2. основног уговора којим је утврђена вредност радова и Анекс II број: 183-641 од 07.08.2015. године, којим се мења члан 6. став 2 основног уговора којим је одређен рок за завршетак радова.

С обзиром на промењене околности током извођења радова који су такве природе да се могу сврстати у разлоге који су дефинисани чланом 42. став 3 тачке 1), Посебних узанси о грађењу, а што је предвиђено конкурсном документацијом и чланом 6. Уговора, Наручилац је одобрио још једно продужење рока за извођење радова за 10 календарских дана.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог уговора и са извођачем радова закључити Анекс III на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 3 Закона о јавним набавкама.



Директор

Горан Вишњић
Горан Вишњић

Доставити:
- служби ЈН
- архиви