



Број документа: 431-10  
Број предмета: 205-450  
Служба: 12  
Креирао: ББ  
Датум: **1 1 SEP 2015**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр.14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.год. и 18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. год. и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014., и бр.12-2880.2 од 15.01.2015. године, директор Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци број: **12-5059-14/7** од **09.07.2014.** године за **изградњу моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду**, закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, Стевана Брановачког 3, као наручиоца са једне стране и АД "Енерго пројект нискоградња" из Београда, Бул.Михајла Пупина бр. 12, са учесником у заједничкој понуди ДОО "West – gradnja" Шабац, Краља Милана 44, као извођача са друге стране (ред.бр. ЈН:1.3.1), **Анекса II** бр.: **183-641** од **07.08.2015.** године и **Анекса III** бр.: **183-657** од **01.09.2015.** године на следећи начин:

- Мења се рок за завршетак радова из члана 6. став 2 Уговора, рок из члана 2 Анекса II и рок из члана 2 Анекса III, тако што се рок за завршетак радова продужава за још **7** календарских дана.

Све остале одредбе и делови Основног уговора број: 12-5059-14/7 од 09.07.2014. године и Анекса бр.1 број: 12-5059-14/8 од 18.12.2014. године, остају на снази и не мењају се.

На основу ове Одлуке, наручилац и пројектант ће закључити Анекс IV Уговору број: 12-5059-14/7 од 09.07.2014. године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

### Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада као наручилац са једне стране и АД "Енергопројект нискоградња" из Београда, Бул.Михајла Пупина бр. 12, са учесником у заједничкој понуди ДОО "West – gradnja" Шабац, Краља Милана бр. 44, као извођача са друге стране, након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор број: 12-5059-14/7 од 09.07.2014. године за изградњу моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду – редни број ЈН 1.3.1. Након закључења уговора, уговорне стране закључују Анекс I бр. 12-5059-14/8 дана 18.12.2014. године, којим се мења члан 2. основног уговора којим је утврђена вредност радова, Анекс II бр: 183-641 од 07.08.2015. год., којим је продужен рок из члана 6 став 2 основног уговора за завршетак радова и Анекс III бр.: 183-657 од 07.08.2015. године, којим је продужен рок из основног уговора и Анекса II за завршетак радова.

С обзиром на промењене околности током извођења радова који су такве природе да се могу сврстати у разлоге који су дефинисани чланом 42. став 3 тачке 1), Посебних узанси о грађењу, а што је предвиђено конкурсном документацијом и чланом 6. Уговора, Наручилац је одобрио још једно продужење рока за извођење радова, сада за 7 календарских дана.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог уговора и са извођачем радова закључити Анекс IV на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 3 Закона о јавним набавкама.



Доставити:  
- служби ЈН  
- архиви