



Број документа: 432-25
Број предмета: 205-450
Служба:12
Креирао:ЈО
Датум:

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом Анексу III уговору бр. 12-5059-14/7 од 09.07.2014. године

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет анекса : измена рока за извођење радова

Изградња моста преко канала ДТД са прилазним мостовским конструкцијама у Новом Саду – редни број ЈН:1.3.1

Назив и ознака из општег речника набавки:

42.13 – изградња мостова и тунела
45221110 – радови на изградњи мостова
44212120 – мостне конструкције

Уговорена вредност по основном уговору:

656.838.785,12 динара без ПДВ

Уговорена вредност по анексу бр.1:

632.336.352,69 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о измени уговора :

31.08.2015. године.

Датум закључења анекса :

03.09.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

АД "Енергопројекат нискоградња" Београд, Бул.Михајла Пупина 12, са учесником у заједничкој понуди ДОО "West - gradnja" Шабац

Период важења уговора:

Анексом III рок из члана 2. Анекса II, продужава се за још 10 календарских дана

Основ за измену уговора :

члан 115 ЗЈН

Разлози дефинисани чланом 42. став 3 тачке 1) Посебних узанси о грађењу