



Број документа: 431-13
Број предмета: 205-523
Служба: 12
Креирао: ББ
Датум: **24 SEP 2015**

На основу чл.115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15), чл. 29 ст. 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, бр. 14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013.год. и 18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. год. и чл. 80 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, бр.12-2880 од 13.03.2014., бр.12-2880.1 од 22.04.2014.и бр.12-2880.2 од 15.01.2015. год., директор Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци бр.: **12- 9474 -14/7 од 27.10.2014.** год. за **изградњу канализације отпадних вода у насељу Степановићево, слив ЦС 1 и ЦС 2**, закљученог између Јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду, Стева на Брановачког 3, као наручиоца са једне стране и ГП "Градитељ НС" ДОО, Нови Сад, Ру меначки пут бр. 2, као извођача са друге стране (ред.бр. ЈН:1.3.10), на следећи начин :

- мења се рок за завршетак радова из члана 6. став 2 Уговора, тако што се продужава за **162** календарска дана.

Све остале одредбе и делови Основног уговора бр.:12-9474-14/7 од 27.10.2014.год. остају на снази и не мењају се.

На основу ове Одлуке наручилац и извођач ће закључити Анекс I Уговору бр.: 12-9474-14/7 од 27.10.2014.године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" из Новог Сада као наручилац са једне стране и ГП "Градитељ НС" ДОО, Нови Сад, Руменачки пут бр.2, као извођач са друге стране, након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор бр.:12-9474-14/7 дана 27.10.2014.год. за изградњу канализације отпадних вода у насељу Степановићево, слив ЦС 1 и ЦС 2, ред.бр. ЈН 1.3.10.

С обзиром на промењене околности током извођења радова који су такве природе да се могу сврстати у разлоге који су дефинисани чланом 42. став 3 тачке 1), 2), 3), 6) и 7) Посебних услова о грађењу, а што је предвиђено конкурсном документацијом и чл. 6 Уговора, Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова на горе наведени начин.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целесходно извршити измену закљученог уговора и са извођачем радова закључити Анекс I на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чл. 115 ст. 3 Закона о јавним набавкама.



Директор

Горан Вишњић

Доставити:
- служби ЈН
- архиви