



Број документа: 432-209
Број предмета: 205-537
Служба: 12
Креирао: РМ
Датум: 04.05.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Анексу I уговору број 12-9897-14/7 од 05.11.2014. године

Назив наручиоца:

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет Анекса I:

Изградња паркинга на Тргу владике Николаја у Петроварадину, редни број јавне набавке 1.3.100, измена рока за извођење радова

Ознака из класификације делатности:

42.11 – изградња путева и аутопутева

Назив и ознака из општег речника набавки:

45223300 – радови на изградњи паркиралишта

Уговорена вредност по основном уговору:

5.977.172,85 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

ДОО „ИНВЕСТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ НОВИ САД (за измештање подземних телефонских водова)

Датум доношења одлуке о измени уговора:

26.04.2016. године

Датум закључења Анекса I:

26.04.2016. године

Основни подаци о добављачу:

ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО НОВИ САД, Руменачки пут број 2

Период важења уговора:

Анексом I рок из члана 6. Став 2 Уговора, мења се уговорени рок за завршетак радова од 45 календарских дана, тако да сада рок завршетка радова износи **138** календарских дана.

Основ за измену уговора:

Члан 42. Став 3 тачка 2) Посебних узанси о грађењу, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама