



Број документа: 432-30
Број предмета: 205-582
Служба: 12
Креирао: РМ
Датум: 28.09.2015. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом Анексу I уговору бр. 12-11240-14/7 од 11.12.2014. године

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет анекса : измена рока за извођење радова

Изградња повезног цевовода канализације Кисач-Руменка – редни број ЈН: 1.3.90

Назив и ознака из општег речника набавки:

45231300 радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

Уговорена вредност по основном уговору:

94.977.061,73 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема

Датум доношења одлуке о измени уговора :

24.09.2015. године.

Датум закључења Анекса I:

24.09.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

DOO „BULEVAR COMPANY“ Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 46а, са учесником у заједничкој понуди DOO „МДС ИНЖЕЊЕРИНГ“ Ниш

Период важења уговора:

Анексом I рок из члана 6. став 2. уговора, продужава се за 52 календарска дана

Основ за измену уговора :

Члан 115 ЗЈН

Разлози дефинисани чланом 42. став 3 тачке 1), 2) и 7) Посебних узанси о грађењу