



Број документа: 431- 46

Број предмета: 205-759

Служба:12

Креирао:ББ

Датум: 29 JUL 2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013. године и број 18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 12-2880 од 13.03.2014. године, број 12-2880.1 од 22.04.2014. године, број 12-2880.2 од 15.01.2015. године и број 32-26379 од 12.10.2015. године, в.д. директора Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци бр. **183-688** од **02.11.2015.** године за **изградњу саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкцијом водовода у улици цара Лазара у Футогу**, ред.бр.ЈН 1.3.31, назив и ознака из општег речника набавки: 45233120 радови на изградњи путева, 45231300 радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, ознака из класификације делатности: 42.11 изградња путева и аутопутева, 42.21 изградња цевовода, уговорена вредност: 178.943.401,71 динара без ПДВ, на основу Анекса I:183.612.364,71 динара без ПДВ-а, закљученог између Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, Стевана Брановачког бр. 3, као Наручиоца са једне стране и ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП“ Бачки Петровац, Индустријска зона бб и ДОО „BULEVAR COMPANY“ Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 46 а и са подизвођачем Јован Ми лаковић ПР, за постављање зидних и подних облога и трговина „BECHATON PLUS“ Лешни ца, Вука Караџића бр.144, као Извођача са друге стране, на следећи начин:

- Мења се члан 7 став 2 Уговора, тако што се рок за завршетак радова продужава за 110 календарских дана и сада износи **370** календарских дана.

Све остале одредбе и делови Основног уговора бр.183-688 од 02.11.2015. године и Анекса I бр. 183-801 од 11.05.2016. године, не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, наручилац и извођач ће закључити Анекс II Уговору број: 183-688 од 02.11.2015. године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ из Новог Сада као Наручилац са једне стране и ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП“ Бачки Петровац, Индустријска зона бб и ДОО „BULEVAR COMPANY“ Нови Сад, Булевар ослобођења 46 а и са подизвођачем Јован Ми лаковић ПР, за постављање зидних и подних облога и трговина „BECHATON PLUS“ Лешни ца, Вука Караџића 144, као Извођач са друге стране, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор бр.183-688 дана 02.11.2015. године за изградњу

саоб рађајних површина са одводњавањем и реконструкцијом водовода у улици цара Лазара у Футогу(ред.бр. ЈН 1.3.31) и Анекс I бр. 183-801 дана 11.05.2016. године.

Извођач је уведен у посао 17.11.2015. године, што је и констатовано уписом у грађевински дневник.

Решењем бр.35/3-2016, издатим од стране Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, дана 28.01.2016. године, предметни радови су привремено обустављени, од стационаже 1+090,00 км до 1+245,00 км, док се не обезбеде сви потребни услови за заштиту и истраживање градњом угрожених налаза некрополе у складу са одредбама Закона о културним добрима, што је такође констатовано у грађевинском дневнику.

Извођач је 29.05.2016. године завршио све уговорене радове (по уговору и Анексу I), од стационаже 0+129,75 км до 1+064,75 км, односно све радове на деоницама на којима му је био омогућен приступ, осим на деоници на којој су радови обустављени због заштитних археолошких истраживања која иако су предуслов за завршетак свих радова на овом локалитету, још увек нису реализована.

Како се још нису стекли услови за завршетак радова који су предмет закљученог уговора, а напред наведене чињенице представљају објективне разлоге за његову измену у складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама, и исте су биле дефинисане конкурсном документацијом (тачка 24 кон.док. и члан 26 Уговора), Наручилац сматра да би било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс II, на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



Доставити:
- служби ЈН
- архиви

ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду			
Овера документа			
Служба	12	Датум	29.07.2016.
Обрађивач	шифра 237		
Руководилац службе			<i>[Signature]</i>
Помоћник директора			<i>[Signature]</i>