



Број документа: 432-123
Број предмета: 205-761
Служба: 12
Креирао: РМ
Датум: 20.01.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Анексу I уговору број 183-684 од 22.10.2015. године

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет анекса: измена рока за извођење радова

Изградња саобраћајних површина у Сомборској улици у Новом Саду - редни број ЈН: 1.3.38

Назив и ознака из општег речника набавки:

45233120 Радови на изградњи путева

Уговорена вредност по основном уговору:

24.990.827,10 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема

Датум доношења одлуке о измени уговора:

12.01.2016. године

Датум закључења Анекса I:

15.01.2016. године

Основни подаци о добављачу:

ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“, ВЕТЕРНИК, Живорада Петровића бр. 8,
са учесником у заједничкој понуди ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, Руменачка бр. 150а

Период важења уговора:

Анексом I рок из члана 7. став 2. Уговора продужава се за још 24 календарских дана, што укупно износи 114 календарских дана

Основ за измену уговора:

Члан 115. Закона о јавним набавкама, Посебне узансе о грађењу