



Број документа: 431-37
Број предмета: 205-847
Служба: 12
Креирао: РМ
Датум: 28 APR 2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013. године и број 18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 12-2880 од 13.03.2014. године, број 12-2880.1 од 22.04.2014. године, број 12-2880.2 од 15.01.2015. године и број 32-26379 од 12.10.2015. године, в.д. директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се измена Уговора о јавној набавци број **183-755** од **29.12.2015.** године за **извођење радова на насипању терена за потребе изградње ретензије и саобраћајних површина на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду** - редни број јавне набавке 1.3.75, назив и ознака из општег речника набавке: 45112310 - радови на насипању, 45233120 - радови на изградњи путева, ознака из класификације делатности: 43.12 – припрема градилишта, 42.11 – изградња путева и аутопутева, уговорена вредност: 494.750.960,43 динара без ПДВ, закљученог између Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3, као Наручиоца са једне стране и ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“ ВЕТЕРНИК, Живорада Петровића број 8, са учесником у заједничкој понуди ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, Руменачка број 150а, као Извођача са друге стране, на следећи начин:

- Мења се члан 7. став 2 Уговора, тако што се уговорени рок за завршетак радова од 75 календарских дана, продужава за 25 календарских дана, тако да сада рок завршетка радова износи **100** календарских дана.

Све остале одредбе и делови Основног уговора број 183-755 од 29.12.2015. године не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс I Уговору број 183-755 од 29.12.2015. године, чији предмет ће бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ из Новог Сада као Наручилац са једне стране и ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“ ВЕТЕРНИК, Живорада Петровића број 8, са учесником у заједничкој понуди ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, Руменачка број 150а, као Извођач са друге стране, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 183-755 од 29.12.2015. године за извођење радова на насипању терена за потребе изградње ретензије и саобраћајних површина на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду - редни број јавне набавке 1.3.75.

Наручилац ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду дана 16.02.2016. године уводи у посао Извођача радова ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“ ВЕТЕРНИК, Живорада Петровића број 8, са учесником у заједничкој понуди ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, Руменачка број 150а, што је констатовано у грађевинском дневнику.

У складу са чланом 8. Уговора, увођење у посао обухвата предају Извођачу радова техничке документације са техничком контролом и грађевинске дозволе.

Дана 16.02.2016. године Извођачу радова ДОО „КАРИН КОМЕРЦ“ МД ВЕТЕРНИК предата је следећа документација

- Решење за вршење стручног надзора на извођењу радова на насипању терена за потребе изградње ретензије и саобраћајних површина на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду број 183-755/1 од 22.01. 2016.године.

- Пројекат за Грађевинску дозволу

1. 3/4 Пројекат Хидротехничких инсталација-изградња ратанзије и насипање терена
2. Елеборат геомеханичких и геотехничких истраживања
3. Извод из пројекта за Грађевинску дозволу
4. 0-Главна свеска

- Решење о Грађевинској дозволи број V-351-3057/15 од 05.02.2016. године

- Потврда Пријаве радова број ROP-NSD-519-WA-1/16 од 08.02.2016. године

Почетак радова 16.02.2016. године

Дана 17.02.2016. године Извођачу радова ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“ ВЕТЕРНИК предата је допуна документација:

- Пројекат за Извођење радова

1. 3/4 Пројекат Хидротехничких инсталација-изградња ратанзије и насипање терена
2. Елеборат геомеханичких и геотехничких истраживања
3. Извод из пројекта за Грађевинску дозволу
4. 0-Главна свеска

Дана 01.04.2016. године Извођачу радова ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“ ВЕТЕРНИК предата је документација за насипање на делу саобраћајних површина и то:

Пројекат за Грађевинску дозволу:

Саобраћајне површине на делу локалитета у радној зони Север 4 у Новом Саду - привремена аутобуска окретница

1. 2/3 Пројекат привремене аутобуске окретнице
2. Елеборат геомеханичких и геотехничких истраживања
3. Извод из пројекта за Грађевинску дозволу
4. 0-Главна свеска

5. Пројекат коловозне конструкције

6. 8 – Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације

7. Пројектна документација у електронској форми

Грађевинску дозволу број IV-351-3048/15 од 22.03.2016. године за изградњу саобраћајне површине на делу локалитета у радној зони Север 4 у Новом Саду и привремену аутобуску окретницу.

- Пројекат за Грађевинску дозволу:

Саобраћајне површине на делу локалитета у радној зони Север 4 у Новом Саду

1. 2/2 Пројекат саобраћајнице први део
2. 2/2 Пројекат саобраћајнице други део
3. Елеборат геомеханичких и геотехничких истраживања
4. Извод из пројекта за Грађевинску дозволу први део
5. Извод из пројекта за Грађевинску дозволу други део
6. 0-Главна свеска
7. Пројекат коловозне конструкције

8. 8 – Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације
 9. 2/1 – Пројекат конструкција
 10. Пројектна документација у електронској форми
- Грађевинску дозволу број IV-351-3056/15 од 31.03.2016. године за изградњу саобраћајне површине на делу локалитета у радној зони Савер 4 у Новом Саду.

Дана 04.04.2016. године Извођачу радова ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“ ВЕТЕРНИК предата је документација за насипање на делу саобраћајних површина и то:

Пројекат за извођење:

Саобраћајне површине на делу локалитета у радној зони Савер 4 у Новом Саду - привремена аутобуска окретница

1. 2/3 Пројекат привремене аутобуске окретнице
2. Елеборат геомеханичких и геотехничких истраживања
3. 0-Главна свеска
4. Пројекат коловозне конструкције
5. 8 – Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације
6. План превентивних мера
7. Пројектна документација у електронској форми

Дана 08.04.2016. године Извођачу радова ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“ ВЕТЕРНИК предата је документација за насипање на делу саобраћајних површина и то:

- Саобраћајне површине на делу локалитета у радној зони Савер 4 у Новом Саду- привремена аутобуска окретница

Пријем документације и Пријава радова на изградњи саобраћајних површина на делу локалитета у радној зони Савер 4 у Новом Саду- привремена аутобуска окретница

Број: ROP-NSSP-5102-WA-1/2016 од 06.04.2016. године

Почетак радова 13.04.2016. године.

- Пројекат за Извођење :

- Саобраћајне површине на делу локалитета у радној зони Савер 4 у Новом Саду

1. 2/2 Пројекат саобраћајнице први део
2. 2/2 Пројекат саобраћајнице други део
3. Елеборат геомеханичких и геотехничких истраживања
4. 0-Главна свеска
5. Пројекат коловозне конструкције
6. 8 – Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације
7. 2/1 – Пројекат конструкција
8. План превентивних мера
9. Пројектна документација у електронској форми

Пријем документације и Пријава радова на изградњи саобраћајних површина на делу локалитета у радној зони Савер 4 у Новом Саду

Број: ROP-NSD-5095-WA-1/2016 од 07.04.2016. године

Почетак радова 13.04.2016. године.

Сва наведена пројектна документација као и све наведене дозволе и пријаве радова записнички су предати одговорном Извођачу радова и уписане у грађевински дневник који је уредно потписан и оверен. На овај начин Наручилац је испунио своје уговорне обавезе и сматра да од 13.04.2016. године Извођач радова може несметано извести преостале уговорене обавезе на насипању саобраћајница. Према процени стручног надзора потребно време за завршетак преосталих радова на саобраћајници је 42 дана. Преостало време до истека рока од 13.04.2016. године до 01.05.2016. године је 17 дана, што значи да је потребно продужење рока од 25 календарских дана за завршетак радова.

ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“ ВЕТЕРНИК дописом заведеним код Наручиоца под бројем 268-22576 дана 25.04.2016. године, обратио се захтевом за продужење рока за извођење радова предметног уговора.

С обзиром на објективне околности током извођења радова који су такве природе да се могу сврстати у разлоге који су дефинисани чланом 42. став 3 тачка 4) Посебних узанси о грађењу (закашњење увођења извођача у посао), а што је предвиђено Конкурсном документацијом (стана 14/53) и чланом 6. Уговора, Наручилац је одобрио продужење рока за извођење радова.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс I на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



Доставити:
- служби ЈН
- архиви

ДОО „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду			
Овера документа			
Број	12	Датум	28.04.2016.
Број предмета	455	Зенка Милићковић	
Служба			
Директор		Грабовић	