



Број документа: 432-210  
Број предмета: 205-847  
Служба: 12  
Креирао: РМ  
Датум: 04.05.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**  
**о закљученом Анексу I уговору број 183-755 од 29.12.2015. године**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет Анекса I:**

Извођење радова на насипању терена за потребе изградње ретензије и саобраћајних површина на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду, редни број јавне набавке 1.3.75, измена рока за извођење радова

**Ознака из класификације делатности:**

43.12 – припрема градилишта

42.11 – изградња путева и аутопутева

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45112310 - радови на насипању

45233120 - радови на изградњи путева

**Уговорена вредност по основном уговору:**

494.750.960,43 динара без ПДВ

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

Нема

**Датум доношења одлуке о измени уговора:**

28.04.2016. године

**Датум закључења Анекса I:**

28.04.2016. године

**Основни подаци о добављачу:**

ДОО „КАРИН КОМЕРЦ МД“ ВЕТЕРНИК, Живорада Петровића број 8, са учесником у заједничкој понуди ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, Руменачка број 150а

**Период важења уговора:**

Анексом I мења се рок завршетка радова из члана 7. Став 2 Уговора, тако што се уговорени рок за завршетак радова од 75 календарских дана, продужава за 25 календарских дана, тако да сада рок завршетка радова износи **100** календарских дана

**Основ за измену уговора:**

Члан 42. Став 3 тачка 4) Посебних узанси о грађењу (закашњење увођења извођача у посао), а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама