



Број документа: 432-11  
Број предмета: 205-605  
Служба:12  
Креирао:ББ  
Датум:22.07.2015.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**  
**о закљученом анексу (измена уговора бр. 12-12587-14/7 од 16.12.2014. год.)**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет анекса : измена предмета уговора**

Израда техничке документације уређења Новоселског потока и Каменарско-Лединачког потока на Фрушкој гори, која обухвата израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова

**Уговорена вредност по основном уговору:**

7.370.000,00 динара без ПДВ

**Уговорена вредност по анексу:**

7.370.000,00 динара без ПДВ

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

нема подизвођача

**Датум доношења одлуке о измени уговора :**

01.07.2015. године.

**Датум закључења анекса :**

21.07.2015. године.

**Основни подаци о добављачу:**

АД „ХИДРОЗАВОД Д Т Д“, Нови сад, Петра Драпшина 56

**Период важења уговора:**

240 календарских дана

**Основ за измену уговора :**

члан 115 став 1 ЗЈН - предвиђени посебним прописима :

Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи " Сл.гласник РС" бр. 132/14