



Број документа: 432-16
Број предмета: 205-577
Служба: 12
Креирао: ББ
Датум: 04.08.2015.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом анексу (измена уговора бр. 12-12802-14/7 од 04.12.2014. год.)

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет анекса : измена предмета уговора

Израда техничке документације санације плочастих пропуста-мостова преко Новоселског и Каменарско-Лединачког потока на Фрушкој гори, која обухвата израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење

Назив и ознака из општег речника набавки:

71242000 – израда пројекта и нацрта, процена трошкова

Уговорена вредност по основном уговору:

2.420.000,00 динара без ПДВ

Уговорена вредност по анексу:

2.420.000,00 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

„АВ & СО Geosystems“ ДОО, Нови Сад, за геодетске радове - 5 %

Датум доношења одлуке о измени уговора :

29.07.2015. године.

Датум закључења анекса :

03.08.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

АД „ХИДРОЗАВОД Д Т Д“, Нови сад, Петра Драпшина 56

Период важења уговора:

240 календарских дана

Основ за измену уговора :

члан 115 став 1 ЗЈН - предвиђени посебним прописима :

Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи " Сл.гласник РС" бр. 132/14