



Број документа: 432-4  
Број предмета: 205-571  
Служба: 12  
Креирао: ББ  
Датум: 14.05.2015.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**  
**о закљученом анексу ( измена уговора од 04.12.2014. год.)**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет анекса : измена предмета уговора**

Израда техничке документације уређења дела Роковог потока на Фрушкој гори, која обухвата израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, извода из пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова

**Уговорена вредност по основном уговору:**

2.420.000,00 динара без ПДВ

**Уговорена вредност по анексу:**

2.420.000,00 динара без ПДВ

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

ДОО „КЛМ инжењеринг ТМ“ Нови Сад, (за геодетске радове) 2.07 %

**Датум доношења одлуке о измени уговора :**

12.05.2015. године.

**Датум закључења анекса :**

14.05.2015. године.

**Основни подаци о добављачу:**

АД „ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ“ НОВИ САД, Булевар Краља Петра I број 17, са учесником у заједничкој понуди „ХИДРОЗАВОД ДТД“ АД НОВИ САД

**Период важења уговора:**

165 календарских дана

**Основ за измену уговора :**

члан 115 став 1 ЗЈН - предвиђени посебним прописима :

Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи " Сл.гласник РС" бр. 132/14