



Број документа: 432-21  
Број предмета: 205-502  
Служба: 12  
Креирао: ЈО  
Датум: 12.08.2015.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**

**о закљученом Анексу I ( измена уговора бр. 12-8644-14/7 од 15.10.2014. год.)**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет анекса : измена рока за извођење радова**

Изградња саобраћајних површина Булевара Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75, деоница од км1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду – II фаза

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45233120 – Радови на изградњи путева

**Уговорена вредност по основном уговору:**

290.379.800,00 динара без ПДВ

**Уговорена вредност по анексу:**

290.379.800,00 динара без ПДВ

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

нема

**Датум доношења одлуке о измени уговора :**

07.08.2015. године.

**Датум закључења анекса :**

11.08.2015. године.

**Основни подаци о добављачу:**

ДОО "Карин комерц МД" Ветерник, Живорада Петровића 8, са учесником у заједничкој понуди ЈКП "Пут" Нови Сад

**Период важења уговора:**

180 календарских дана који се продужава за 140 календарских дана

**Основ за измену уговора :**

члан 115 ЗЈН

Разлози дефинисани чланом 42. став 3 тачке 1), 2), 3), 5) и 7)