



Број документа: 432-35  
Број предмета: 205-582  
Служба: 12  
Креирао: РМ  
Датум: 07.10.2015. год.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

## **О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**

**о закљученом Анексу II уговору бр. 12-11240-14/7 од 11.12.2014. године**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет анекса : измена рока за извођење радова**

Изградња повезног цевовода канализације Кисач-Руменка – редни број ЈН: 1.3.90

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45231300 радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, класификација делатности: 42.21 изградња цевовода

**Уговорена вредност по основном уговору:**

94.977.061,73 динара без ПДВ

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

Нема

**Датум доношења одлуке о измени уговора :**

01.10.2015. године

**Датум закључења Анекса II:**

06.10.2015. године

**Основни подаци о добављачу:**

DOO „BULEVAR COMPANY“ Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 46а, са учесником у заједничкој понуди ДОО „МДС ИНЖЕЊЕРИНГ“ Ниш

**Период важења уговора:**

Анексом II рок из члана 6. став 2. Уговора и рок из члана 2. Анекса I, продужава се за још 30 календарских дана

**Основ за измену уговора :**

Члан 115 ЗЈН

Разлози дефинисани чланом 42. став 3 тачке 1), 2) и 7) Посебних узанси о грађењу