



Број документа: 432-174  
Број предмета: 205-781  
Служба: 12  
Креирао: РМ  
Датум: 09.02.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

### **О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**

**о закљученом Анексу I уговору о извођењу радова бр. 183-696 од 05.11.2015. год.**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет Анекса I:**

Изградња канализације отпадних вода у делу насеља Бегеч северно од Партизанске улице (бр. ЈН: 1.3.30)

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45231300 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

**Уговорена вредност по основном уговору:**

10.677.138,18 динара без ПДВ

**Уговорена вредност по Анексу I:**

11.967.258,18 динара без ПДВ

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

Јован Милаковић пр, за постављање зидних и подних облога и трговина „BEXATON PLUS“ Лешница, Вука Караџића бр. 144

**Датум доношења одлуке о измени уговора :**

08.02.2016. године

**Датум закључења Анекса I:**

09.02.2016. године

**Основни подаци о добављачу:**

ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Индустијска зона бб, са учесником у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб

**Период важења уговора:**

Анексом I рок из члана 7. став 2. уговора продужава за 12 календарских дана и сада износи 72 календарска дана

**Основ за измену уговора :**

Члан 115. Закона о јавним набавкама, Посебне узансе о грађењу