



Број документа: 431-39

Број предмета: 205-759

Служба: 12

Креирао: РМ

Датум: 09 MAY 2015

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 29. став 2 алинеја 4 Статута Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 14-01/У-4169.2013.1 од 14.03.2013. године и број 18-01/Н-3256-2014.1 од 21.03.2014. године и члана 80. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, број 12-2880 од 13.03.2014. године, број 12-2880.1 од 22.04.2014. године, број 12-2880.2 од 15.01.2015. године и број 32-26379 од 12.10.2015. године, в.д. директора Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ у Новом Саду, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Овом одлуком врши се **измена** Уговора о јавној набавци број **183-688** од **02.11.2015.** године за **изградњу саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкцијом водовода у улици цара Лазара у Футогу**, редни број јавне набавке 1.3.31, назив и ознака из општег речника набавки: 45233120 радови на изградњи путева, 45231300 радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, ознака из класификације делатности: 42.11 изградња путева и аутопутева, 42.21 изградња цевовода, уговорена вредност: 178.943.401,71 динара без ПДВ, закљученог између Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3, као Наручиоца са једне стране и ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП“ Бачки Петровац, Индустријска зона бб и ДОО „BULEVAR COMPANY“ Нови Сад, Булевар ослобођења број 46 и са подизвођачем Јован Милаковић ПР, за постављање зидних и подних облога и трговина „BEXATON PLUS“ Лешница, Вука Караџића број 144, као Извођача са друге стране, на следећи начин:

- Мења се члан 2. уговора због повећања обима предмета јавне набавке тако што се уговорена вредност од 178.943.401,71 динара без ПДВ-а, увећава за износ од 4.668.963,00 динара (словима: четиримилионашестозездесетсамхиљадедеветстошездесеттридинара и 00/100), према јединичним ценама из усвојене понуде извођача бр. 119 од 01.10.2015. године, тако да члан 2. сада гласи:

„ Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1. уговора износи **183.612.364,71 динара** (словима: стоосамдесеттримилионашестодванаестхиљадатриста шездесетчетиридинара и 71/100), да ПДВ (од 20%) износи **36.722.472,94 динара** (словима: тридесетшестмилионаседамстодвадесетдвехиљадечетиритоседамдесетдва динара и 94/100), што укупно износи **220.334.837,65 динара** (словима: двестадвадесет милионатристатридесетчетирихиљадеосамстотридесетседамдинара и 65/100).“

- Додаје се нови члан који гласи:

„ Обавезује се Извођач да достави Наручиоцу након потписивања Анекса I уговору, а најкасније до испостављања привремене ситуације за повећање обима предмета јавне набавке, као средство обезбеђења испуњења обавеза из Анекса I уговору, банкарску гаранцију која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, платива на први позив и без

права на приговор на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а из члана 2. Анекса I уговору, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење радова.

Уколико Извођач не достави гаранцију из става 1. овог члана, то ће бити раскидни услов за овај Анекс I."

Све остале одредбе и делови Основног уговора број 183-688 од 02.11.2015. године не мењају се и остају на снази.

На основу ове Одлуке, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс I уговору број 183-688 од 02.11.2015. године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ из Новог Сада као Наручилац са једне стране и ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП“ Бачки Петровац, Индустијска зона бб и ДОО „BULEVAR COMPANY“ Нови Сад, Булевар ослобођења број 46 и са подизвођачем Јован Милаковић ПР, за постављање зидних и подних облога и трговина „BEXATON PLUS“ Лешница, Вука Караџића број 144, као Извођач са друге стране, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили су уговор број 183-688 од 02.11.2015. године за изградњу саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкцијом водовода у улици цара Лазара у Футогу, редни број јавне набавке 1.3.31.

Извођач је уведен у посао 17.11.2015. године, што је и констатовано уписом у грађевински дневник.

На делу трасе од стационаже 0+181 до стационаже 0+713 (од Фрушкогорске улице до Пионирске улице) планирана је изградња паркинга у складу са Локацијском дозволом број V-353-1389/14 од 11.02.2015. године издатом од стране Градске управе за урбанизам и стамбене послове, Нови Сад, Главним пројектом број Е-1144/ГП/1 од 10.07.2015. године израђеним од стране СЕТ ШАБАЦ и Техничком контролом извршеном од стране МХМ ПРОЈЕКТ ДОО НОВИ САД.

На делу трасе од стационаже 0+740 до стационаже 1+216 (од Пионирске улице до Партизанске улице), будући да се у склопу већине објеката за индивидуално становање налазе пословни простори, Месна заједница Футог је захтевом бр. 268-19327 од 24.02.2016. године, затражила да се сагледа могућност изградње паркинг места, која су постојала пре реконструкције саобраћајнице.

Како се ради о примарној саобраћајници са изузетно великим саобраћајним оптерећењем ЈП „Урбанизам“ Нови Сад је кориговао првобитно издату урбанистичку документацију, на основу чега је израђен и сепарат пројекта, и у складу са тим и исправка грађевинске дозволе.

С обзиром на све напред наведено, на чињеницу да су паркинг места која чија је изградња предмет ове одлуке, девастирана извођењем уговорених радова, као и на објективне разлоге дефинисане конкурсном документацијом тачка 24 (стр.14/165), чланом 5. и 6. Уговора, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац је одобрио повећање вредности уговора као што је наведено у изреци ове Одлуке.

Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



В.Д. директора

Дејан Мандић

- Доставити:
- служби ЈН
 - архиви

ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду			
Овера документа			
Служба	12	Датум	09.05.2016
Обрађивач	h55	Руководилац службе	Милош Милићковић
Помоћник директора			Милош Милићковић