



Број документа: 432-373  
Број предмета: 205-759  
Служба: 12  
Креирао: РМ  
Датум: 22.11.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког број 3

објављује

### О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Анексу III уговору број 183-688 од 02.11.2015. године

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког број 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет Анекса III:**

Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкцијом водовода у улици цара Лазара у Футогу, редни број јавне набавке 1.3.31

**Ознака из класификације делатности:**

42.11 изградња путева и аутопутева

42.21 изградња цевовода

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45233120 радови на изградњи путева

45231300 радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

**Уговорена вредност по Анексу III:**

Није мењана (183.612.364,71 динара без ПДВ по Анексу I)

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

Јован Милаковић ПР, за постављање зидних и подних облога и трговина „BEXATON PLUS“ Лешница, Вука Караџића број 144

**Датум доношења одлуке о измени уговора:**

18.11.2016. године

**Датум закључења Анекса III:**

21.11.2016. године

**Основни подаци о добављачу:**

ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП“ Бачки Петровац, Индустријска зона бб и ДОО „BULEVAR COMPANY“ Нови Сад, Булевар ослобођења број 46

**Период важења уговора:**

Рок завршетка радова се продужава за 19 календарских дана и сада износи **389** календарских дана.

**Основ за измену уговора:**

Тачка 24. конкурсне документације и Члан 26. основног уговора